

**План мероприятий («дорожная карта»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в городе Белогорск Амурской области в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11		
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9, ГИА-11 в 2024 году	июль-сентябрь, 2024	МКУ КОДМ ООО
1.2.	Подготовка приказов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 и их размещение на сайте МКУ КОДМ	июль-сентябрь, 2024	МКУ КОДМ ООО
1.3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на: -августовских педагогических конференциях; - совещаниях с руководителями ОО;	август-октябрь 2024	МКУ КОДМ ООО
2.	Меры по недопущению нарушений и сбоев при проведении ГИА		
2.1.	Проведение мониторингов ППЭ по вопросу соблюдения установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	февраль - май 2025	МКУ КОДМ ООО
2.2.	Порядок организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в ППЭ	май 2025	МКУ КОДМ ООО
3.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
3.1.	Методическое сопровождение педагогических работников, разрабатывающих и реализующих курсы внеурочной деятельности по подготовке обучающихся к ЕГЭ.	октябрь 2024-май 2025	МКУ КОДМ ОМО, руководители ОО

3.2.	Сопровождение курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, направленных на повышение качества преподавания учебных предметов.	весь период	МКУ КОДМ ОМО, руководители ОО
3.3.	Включение в повестку заседаний городских методических объединений вопросов по подготовке обучающихся к ГИА.	ноябрь 2024- апрель 2025	МКУ КОДМ ОМО, руководители ОО
3.4.	Диагностика предметных результатов освоения обучающимися ООП СОО	октябрь 2024- апрель 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
4.	Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА		
4.1.	Подготовка и принятие локальных актов муниципального уровня по организации ГИА -9, ГИА-11: - утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; - утверждение мест расположения пунктов проведения экзаменов; - о персональных составах: руководителей и организаторов ППЭ; ассистентов для участников с ОВЗ; технических специалистов; медицинских работников; членов ГЭК; общественных наблюдателей. - назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2024-2025 году на территории города Белогорск	октябрь 2024- май 2025	МКУ КОДМ ООО
4.2.	Приведение документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными	декабрь 2024- май 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
4.3.	Назначение лиц из числа, МКУ КОДМ за подготовку и проведение ГИА и ответственных за внесение сведений в РИС и (или) имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимся в РИС (муниципальный координатор ГИА)	ноябрь 2024	МКУ КОДМ ООО
5.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
5.1.	Сбор документов для заключения государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
6.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11		
6.1.	Участие в федеральных, межрегиональных и муниципальных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2024-2025 учебном году	в соответствии с планом- графиком	МКУ КОДМ ООО, ОМО, руководители ОО
6.2.	Организация обучения привлекаемых специалистов: - специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в городе; - руководителей ППЭ и организаторов; - уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК; - технических специалистов;	в соответствии с планом- графиком	МКУ КОДМ ООО

	- общественных наблюдателей		
6.3.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	МКУ КОДМ ОО
7.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
7.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году - сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; - перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ;	октябрь-декабрь 2024	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
7.2.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями.	в соответствии с планом-графиком	МКУ КОДМ ОО
7.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный период: - подготовка и принятие локальных актов муниципального уровня; - апробации проведения итогового сочинения на муниципальном уровне.	по графику	МКУ КОДМ ОО
7.4.	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки: - подготовка и принятие локальных актов муниципального уровня;	по графику	МКУ КОДМ ОО
7.5.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	весь период	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
7.6.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	февраль-май 2025	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
7.7.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - формирование сведений о лицах с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ; - утверждение состава ассистентов (при необходимости); - информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ	ноябрь 2024 – апрель 2025	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
7.8.	Сбор документов граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы	март-май	МКУ КОДМ ОО,

	общественных наблюдателей.	2025	руководители ОО
7.9.	Участие в тренировочных мероприятиях, направленных на техническую подготовку пунктов проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в аудитории», по иностранным языкам (раздел «Говорение»), информатике и ИКТ (КЕГЭ), русскому языку.	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.	Обеспечение информационной поддержки ГИА		
8.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта МКУ КОДМ.	весь период	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.	Организация и проведение мероприятий:		
8.2.1.	Региональное родительское собрание в режиме ВКС с участием ответственных секретарей приемных комиссий Амурских вузов, предметных комиссий, муниципальных координаторов ЕГЭ, сотрудников РЦОИ;	декабрь 2024	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.2.	Региональные единые репетиционные экзамены по программам основного общего и среднего общего образования.	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.3.	Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» на территории области	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.4.	Региональное родительское собрание по вопросам организации ГИА-2025 в режиме ВКС с участием председателей конфликтной и предметных комиссий, службы психологической поддержки ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»;	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.5.	Семинар-совещание для технических специалистов ППЭ, которые будут задействованы в ГИА-11 в 2025 году, по вопросам использования технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников в ППЭ», а также проведения ЕГЭ по иностранным языкам.	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.6.	Семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованными в досрочный период проведения ЕГЭ (в случае зарегистрированных участников)	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.7.	Семинар-совещание с участием членов ГЭК, операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА, организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2025 в режиме ВКС.	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.8.	Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальными координаторами по вопросам организации и проведения ГИА-2025	январь 2025	МКУ КОДМ ОО

8.2.9.	Региональный семинар-совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов по организации проведения ГИА по вопросам готовности Амурской области к основному периоду ГИА-2025	май 2025	МКУ КОДМ ООО
8.2.10.	Региональный семинар-совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов по организации проведения ГИА по итогам проведения ГИА-2025	октябрь 2025	МКУ КОДМ ООО
8.3.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
8.4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций.	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
8.5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях области по вопросам психологической готовности к экзаменам.	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
8.6.	Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальном сайте МКУ КОДМ, сайтах ОО: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	до 1 декабря 2024 года не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
8.7.	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года на общешкольных родительских собраниях	ноябрь 2024 - февраль 2025 май 2025 г.	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО

8.8.	Обеспечение ознакомления участников ГИА: -с полученными ими результатами ГИА; -с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями апелляционной комиссии	апрель- сентябрь 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
9.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
9.1.	Публикации о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в городских СМИ	весь период	МКУ КОДМ ООО
9.2.	Проведение проверок в ППЭ	весь период	МКУ КОДМ ООО
10.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности		
10.1.	Контроль за ходом подготовки, соблюдением Порядка проведения ГИА и режима информационной безопасности в ППЭ	весь период	МКУ КОДМ ООО, общественные наблюдатели
10.2.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА	весь период	МКУ КОДМ ООО
11.	Организационное и технологическое обеспечение ГИА		
11.1.	Подготовительный этап		
11.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году и ранее; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь - декабрь 2024	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.2.	Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА МКУ КОДМ и служб: - Амурский филиал ПАО «Ростелеком»; - МО МВД России «Белогорский» Амурской области; - Белогорский РЭС ОАО ДРСК; - Белогорское отделение филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт»; - МКУ Управления ГО и ЧС Администрации города Белогорск; - ОНПР по г. Белогорску и Белогорскому муниципальному округу ГУ МЧС России по Амурской области; - Белогорского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области»; - ООО «Горэнерго» г. Белогорск; - ООО «Охранное агентство» «ОХРАНА – СЕРВИС» - ООО «Водоканал города Белогорск»	весь период	МКУ КОДМ ООО

11.1.3.	Организация и проведение совещаний: - с работниками ППЭ	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.4.	Согласование и утверждение: - состава работников ППЭ; - мест расположения ППЭ; - мест регистрации для участия в ГИА; - мест подачи апелляций.	февраль- апрель 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.5.	Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; -апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях.	февраль 2025 март 2025 , май 2025 декабрь 2024 ноябрь 2024 - январь 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.6.	Проведение для обучающихся 11 классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ; -апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях.	декабрь 2024 февраль 2025 апрель 2025 ноябрь 2024 октябрь- ноябрь 2024	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.7.	Сбор и внесение сведений в РИС: - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; - об ОО, выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели);	по графику	МКУ КОДМ ООО
11.1.8.	Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере	февраль - апрель 2025	МКУ КОДМ ООО

	необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости)		
11.1.9.	Утверждение порядка и схем (списка): - организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; - распределения членов ГЭК по ППЭ; - распределения по ППЭ участников по каждому предмету	апрель 2025 май 2025	МКУ КОДМ ООО
11.1.10.	Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА	весь период	МКУ КОДМ ООО
11.1.11.	Распределение общественных наблюдателей по ППЭ	по графику	МКУ КОДМ ООО
11.2.	Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов))		
11.2.1.	Планирование и внесение сведений в РИС и ФИС: - распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), ГИА.	по графику проведения ГИА	МКУ КОДМ ООО
11.2.2.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информационной безопасности экзаменационных материалов.	май-июнь 2025	МКУ КОДМ ООО
11.2.3.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.	март-сентябрь 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.2.4.	Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.2.5.	Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА	весь период	МКУ КОДМ ООО, общественные наблюдатели
11.3.	Этап анализа и выработки предложений		
11.3.1.	Формирование отчетов по итогам ГИА-2025	июль, сентябрь 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО

11.3.2.	Анализ результатов участия ОО в ГИА в 2025 году и подготовка предложений по проведению ГИА в 2026 году. Формирование отчетов по итогам ГИА-2025 и размещение на сайте МКУ КОДМ	июль, сентябрь 2025	МКУ КОДМ ОО
11.3.3.	Организация и проведение, совещаний по результатам участия ОО в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году	сентябрь – октябрь 2025	МКУ КОДМ ОО
11.3.4.	Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА	июль 2025	МКУ КОДМ ОО

**Список сокращений,
употребляемых в «дорожной карте» подготовки и проведения ГИА в городе Белогорск в 2024-2025 учебном году**

ГИА	Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
ФИС	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
ОО	Общеобразовательные организации
РЦОИ	Структурное подразделение ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» - региональный центр обработки информации
ППЭ	Пункты проведения экзамена
СМИ	Средства массовой информации
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
«СПР»	лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки

