

**План мероприятий («дорожная карта»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в городе Белогорск Амурской области в 2025-2026 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11		
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9, ГИА-11 в 2025-2026 учебном году	июль-сентябрь, 2026	МКУ КОДМ ООО
1.2.	Подготовка приказов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 и их размещение на сайте МКУ КОДМ	июль-сентябрь, 2026	МКУ КОДМ ООО
1.3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на: -августовских педагогических конференциях; - совещаниях с руководителями ОО;	август-октябрь 2026	МКУ КОДМ ООО
2.	Меры по недопущению нарушений и сбоев при проведении ГИА		
2.1.	Проверка ППЭ по вопросу соблюдения установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	весь период	МКУ КОДМ ООО руководители ОО
2.2.	Порядок организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ	весь период	МКУ КОДМ ООО руководители ОО
3.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
3.1.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе в сетевой форме	по плану ГАУ ДПО «АМИРО»	МКУ КОДМ ОМО, руководители ОО

3.2.	Реализация региональной программы для учителей с высоким и средним дефицитным уровнем методических и психолого-педагогических компетенций «Урок от А до Я»»	октябрь 2025-апрель 2026	МКУ КОДМ ОМО, руководители ОО
3.3.	Реализация программы методического сопровождения молодых педагогов и развития наставничества «Лаборатория роста»	в течение учебного года	МКУ КОДМ ОМО, руководители ОО
4.	Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА		
4.1.	Подготовка и принятие локальных актов муниципального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: - утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; - утверждение мест расположения пунктов проведения экзаменов и распределение между ППЭ участников экзаменов; - о персональных составах: руководителей и организаторов ППЭ; ассистентов для участников с ОВЗ; технических специалистов; медицинских работников; членов ГЭК; общественных наблюдателей. - назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2024-2025 году на территории города Белогорск	ноябрь 2025-май 2026	МКУ КОДМ ООО
4.2.	Назначение лиц из числа МКУ КОДМ за подготовку и проведение ГИА и ответственных за внесение сведений в РИС и (или) имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимся в РИС (муниципальный координатор ГИА)	ноябрь 2025	МКУ КОДМ ООО
5.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
5.1.	Сбор документов для заключения государственных договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2026	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
6.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11		
6.1.	Участие в федеральных, межрегиональных и муниципальных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2025-2026 учебном году	в соответствии с планом-графиком	МКУ КОДМ ООО, ОМО, руководители ОО
6.2.	Осуществление контроля за проведением обучения привлекаемых к ГИА-11 специалистов: - руководителей ППЭ и организаторов; - членов ГЭК; - технических специалистов;	в соответствии с планом-графиком	МКУ КОДМ ООО
6.3.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - руководителей ППЭ и организаторов; - членов ГЭК; - технических специалистов;	в соответствии с планом-графиком	МКУ КОДМ ООО

7.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
7.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году - сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; - перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ;	октябрь-декабрь 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
7.2.	Внесение данных в информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями.	в соответствии с планом-графиком	МКУ КОДМ ООО
7.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный период: - подготовка и принятие локальных актов муниципального уровня;	по графику	МКУ КОДМ ООО
7.4.	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный период: - подготовка и принятие локальных актов муниципального уровня;	по графику	МКУ КОДМ ООО
7.5.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
7.6.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	февраль-май 2026	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
7.7.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - формирование сведений о лицах с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ; - утверждение состава ассистентов (при необходимости); - информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ	ноябрь 2025 – апрель 2026	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
7.8.	Предоставление в РЦОИ сведений о проведении технической проверки, фотоотчета об организации ППЭ на дому для проведения ГИА-11	по графику	МКУ КОДМ ООО
7.9.	Сбор документов граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	ноябрь 2025-май 2026	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
7.10.	Участие в тренировочных мероприятиях, направленных на техническую подготовку	в соответствии	МКУ КОДМ ООО,

	пунктов проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в аудитории», по иностранным языкам (раздел «Говорение»), информатике и ИКТ (КЕГЭ), русскому языку.	с графиком ФГБУ ФЦТ	руководители ОО
8.	Обеспечение информационной поддержки ГИА		
8.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта МКУ КОДМ.	весь период	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.	Организация и проведение мероприятий:		
8.2.1.	Участие в региональном родительском собрании в режиме ВКС с ответственными секретарями приемных комиссий Амурских вузов, предметных комиссий, координаторами ЕГЭ, службой психологической поддержки ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», сотрудниками РЦОИ.	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.2.	Участие в региональных единых репетиционных экзаменах по программам основного общего и среднего общего образования.	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.3.	Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» в Белогорске	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.4.	Участие в акции «Урок министра о ЕГЭ»	по отдельному графику	Минобрнауки Амурской области МКУ КОДМ ОО
8.2.5.	Семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованными в досрочный период проведения ЕГЭ (в случае зарегистрированных участников)	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.6.	Семинар-совещание с участием членов ГЭК, операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА, организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2026 в режиме ВКС.	по отдельному графику	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
8.2.7.	Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальными координаторами по вопросам организации и проведения ГИА-2026	январь 2026	МКУ КОДМ ОО
8.2.8.	Региональный семинар-совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов по организации проведения ГИА по вопросам готовности Амурской области к основному периоду ГИА-2026	май 2026	МКУ КОДМ ОО
8.2.9.	Региональный семинар-совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов по организации проведения ГИА по итогам проведения ГИА-2025	октябрь 2026	МКУ КОДМ ОО

8.3.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
8.4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025-2026 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций.	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
8.5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях города по вопросам психологической готовности к экзаменам.	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
8.6.	Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальном сайте МКУ КОДМ, сайтах ОО: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	до 1 декабря 2025 года не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
8.7.	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года на общешкольных родительских собраниях	ноябрь 2025 - февраль 2026 май 2026 г.	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
8.8.	Обеспечение ознакомления участников ГИА: -с полученными ими результатами ГИА; -с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями апелляционной комиссии	апрель-сентябрь 2026	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
9.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
9.1.	Публикации о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в городских СМИ	весь период	МКУ КОДМ ООО
9.2.	Проведение проверок в ППЭ (проверка готовности, обследование состояния комплексной	весь период	МКУ КОДМ ООО

	безопасности)		
10.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности		
10.1.	Контроль за ходом подготовки, соблюдением Порядка проведения ГИА и режима информационной безопасности в ППЭ	весь период	МКУ КОДМ ООО, общественные наблюдатели
10.2.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА	весь период	МКУ КОДМ ООО
11.	Организационное и технологическое обеспечение ГИА		
11.1.	Подготовительный этап		
11.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2025 году и ранее; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь - декабрь 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.2.	Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА МКУ КОДМ и служб: - Амурский филиал ПАО «Ростелеком»; - МО МВД России «Белогорский» Амурской области; - Белогорский РЭС ОАО ДРСК; - Белогорское отделение филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт»; - МКУ Управления ГО и ЧС Администрации города Белогорск; - ОНПР по г. Белогорску и Белогорскому муниципальному округу ГУ МЧС России по Амурской области; - Белогорского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области»; - ООО «Горэнерго» г. Белогорск; - ООО «Охранное агентство» «ОХРАНА – СЕРВИС» - ООО «Водоканал города Белогорск»	весь период	МКУ КОДМ ООО
11.1.3.	Согласование и утверждение: - состава работников ППЭ; - мест расположения ППЭ; - мест регистрации для участия в ГИА; - мест подачи апелляций.	февраль-май	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.4.	Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска	февраль 2026	МКУ КОДМ ООО,

	ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; -апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях		руководители ОО
11.1.5.	Проведение для обучающихся 11 классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ; -апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях.	декабрь 2025	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.6.	Сбор и внесение сведений в РИС: - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; - об ОО, выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели);	по графику	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.7.	Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости)	весь период	МКУ КОДМ ООО, руководители ОО
11.1.8.	Утверждение порядка и схем (списка): - организации видеонаблюдения в ППЭ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; - распределения по ППЭ участников по каждому предмету	апрель –май 2026	МКУ КОДМ ООО
11.1.9.	Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА	весь период	МКУ КОДМ ООО

11.1.10.	Распределение общественных наблюдателей по ППЭ	весь период	МКУ КОДМ ОО
11.2.	Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов))		
11.2.1.	Планирование и внесение сведений в РИС: - распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), ГИА.	по графику проведения ГИА	МКУ КОДМ ОО
11.2.2.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА, обеспечение информационной безопасности экзаменационных материалов.	по графику проведения ГИА	МКУ КОДМ ОО
11.2.3.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.	март-сентябрь 2026	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
11.2.4.	Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей	весь период	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
11.2.5.	Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА	весь период	МКУ КОДМ ОО, общественные наблюдатели
11.3.	Этап анализа и выработки предложений		
11.3.1.	Формирование отчетов по итогам ГИА-2026	июль, сентябрь 2026	МКУ КОДМ ОО, руководители ОО
11.3.2.	Анализ результатов участия ОО в ГИА в 2026 году и подготовка предложений по проведению ГИА в 2027 году. Формирование отчетов по итогам ГИА-2026 и размещение на сайте МКУ КОДМ	июль, сентябрь 2026	МКУ КОДМ ОО
11.3.3.	Организация и проведение, совещаний по результатам участия ОО в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году	сентябрь – октябрь 2026	МКУ КОДМ ОО

**Список сокращений,
употребляемых в «дорожной карте» подготовки и проведения ГИА в городе Белогорск в 2025-2026 учебном году**

ГИА	Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
ФИС	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
ОО	Общеобразовательные организации
РЦОИ	Структурное подразделение ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» - региональный центр обработки информации
ППЭ	Пункты проведения экзамена
СМИ	Средства массовой информации
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
«СПР»	лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки