

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

31.08. 2015

г. Белогорск

№ 644

Об утверждении плана действий
по обеспечению введения и
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 115 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», во исполнение плана действий по обеспечению введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) Министерства образования и науки Российской Федерации, в целях организации эффективного введения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях г. Белогорск

приказываю:

1. Приступить к введению и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях реализующих программу общего дошкольного образования МОАУ Гимназия № 1, МОАУ СОШ № 3, МОАУ СОШ № 4, МОАУ СОШ № 11, МОАУ СОШ № 17, МОАУ СОШ № 200, МОАУ СОШ № 201, МДОАУ ЦРР № 1, МДОАУ № 7, МДОАУ № 8, МДОАУ № 12, МДОАУ № 17.
2. Утвердить план действий (дорожную карту) по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО на 2015-2016 годы (приложение).
3. Отделу общего образования (Т.И. Рихновец), организационно-методическому отделу (Ю.Ю.Кравцовой) обеспечить взаимодействие и координацию деятельности по выполнению плана действий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в г. Белогорск.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы общего дошкольного образования, создать условия для введения реализации ФГОС ДО.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела общего образования Т.И. Рихновец.

Председатель МКУ КОДМ
г Белогорск



И.А. Губина

Приложение № 1
Утверждаю
Председатель МКУ КОДМ
г Белогорск
«31»августа2015г.

План
Действий по обеспечению введения и реализации Федерального государственного стандарта
дошкольного образования в г. Белогорск

Для обеспечения введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно – правового и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО%;
- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ДО;

	Направления мероприятий	Ожидаемые результаты			
		Муниципальный уровень (уровень учредителя организации)	Сроки	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)	Сроки
1	Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1	Утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих	Утверждение плана графика введения ФГОС ДО	Сентябрь 2015год	Утверждение плана графика введения ФГОС ДО	Сентябрь 2015 год

	введение ФГОС ДО, включая план график введения ФГОС ДО	Исполнение нормативно правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	2015 – 2016 год	Исполнение нормативно правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	2015-2016
1.2	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Координация, обобщение и представления на муниципальном уровне информационных материалов по вопросам оценки стартовых условий введения и реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2015 год	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов ДОУ	Сентябрь 2015 год
1.3.	Консалтинговая работа	Изучение, проведение разъяснительной работы и реализация методических рекомендаций Минобрнауки России	2015-2016 год	Изучение, проведение разъяснительной работы и реализация методических рекомендаций Минобрнауки России	2015-2016год
1.4.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	Организация совещаний и семинаров с руководителями ДОО, организация заседаний методических объединений воспитателей ДОО	2015 – 2016 года	Организация заседаний методических объединений воспитателей ДОО, участие воспитателей ДОО в семинарах, проводимых на муниципальном уровне	2015 – 2016год
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Сбор, подготовка и предоставление в Минобрнауки Амурской области материалов мониторинга. Подготовка и предоставление аналитического отчета по вопросу создания условий введения ФГОС ДО	2015-2016 год	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО. Составление плана и аналитических отчетов по созданию условий для реализации ФГОС ДО	2015-2016 год
1.6	Изучение методических	Методическое сопровождение	Сентябрь 2015,	Использование нормативно –	Сентябрь 2015,

	рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей реализующих программы дошкольного образования	2016 год	правовой и методической документации по вопросам введения ФГОС ДО	2016 год
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1	Создание муниципальных рабочих групп по введению ФГОС ДО	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО	Август 2015 год	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Август 2015год
2.2	Утверждение плана рабочих групп по введению и реализации ФГОС ДО	Координация и организационное сопровождение деятельности рабочей группы. Участие в работе по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.	2015 год	Создание условий для участия педагогических работников в рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.	2015 год
2.3	Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»	Обеспечение государственного управления образованием (проект ФЦПРО»	Весь период	Обеспечение государственного управления образованием (проект ФЦПРО	Весь период
2.4.	Организация получения методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	Организация получения методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в	Весь период	Организация получения методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с	Весь период

		том числе в дошкольных образовательных и иных организациях. Создание консультативно-методических центров в муниципальных образованиях.		учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров.	
3.	Кадровое обеспечение				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	План – график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на муниципальном уровне.	Август 2015 год, декабрь 2016 год	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации	Август 2015 год, декабрь 2016 год
3.2.	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	Весь период	Прохождение аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	Весь период
3.3.	Работа стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению ФГОС ДО	Обеспечение участия педагогических работников в работе стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению ФГОС ДО	2015-2016 год	Обеспечение участия педагогических работников в работе стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению ФГОС ДО	2015-2016 год
3.4.	Разработка предложение по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого- педагогическое образование, специальное(дефектологическое) образование.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО.	Весь период	Определение наставников для молодых специалистов	Весь период
3.5.	Реализация мероприятий	Обеспечения повышения	Декабрь	Обеспечения повышения	Декабрь

	Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»	квалификации участников общественных советов в связи с введением и реализацией ФГОС ДО на муниципальном уровне	2015года, 2016 год	квалификации участников наблюдательных советов в связи с введением и реализацией ФГОС ДО на уровне ДОО	2015года, 2016 год
4	Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО				
4.1.	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	2015-2016 годы	Эффективное планирование расходов учредителя и субъекта РФ	2015-2016 годы
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода, и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных зданий с учетом доработанных методических рекомендаций.	2015-2016 годы	Корректировка и выполнение государственных и (муниципальных) заданий	2015-2016 годы
4.3.	Разработка методических рекомендаций по оказанию	Организация предоставления дополнительных	Весь период	Получение лицензии на реализацию дополнительных	Весь период

	платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС ДО	образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования.		образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования.	
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО				
5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.	2015-2016 годы	Участие семинарах и конференциях по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.	2015-2016 годы
		Обсуждение вопросов о введении и реализации введения ФГОС ДО на совещаниях при председателе комитета	2015-2016 годы	Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по введению и реализации ФГОС ДО.	2015-2016 годы
		Информирование педагогического сообщества о готовности к введению и реализации ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятий	2015-2016 годы	Информирование участников образовательного процесса о готовности к введению и реализации ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятий	2015-2016 годы
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	2015-2016 годы	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	2015-2016 годы
		Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.		Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	

