



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)

П Р И К А З

05.02.2014

№ 192

г. Благовещенск

Об утверждении плана действий
по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», положением о министерстве образования и науки Амурской области, утвержденным постановлением губернатора области от 03.08.2007 № 454, во исполнение плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) Министерства образования и науки Российской Федерации, в целях организации эффективного введения ФГОС ДО в образовательных организациях Амурской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Амурской области (приложение 1).
2. Отделу дошкольного и общего образования (Никифорова Е.В.) обеспечить выполнение плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Амурской области.
3. ГОАУ ДПО Амурскому областному институту развития образования (Дмитриева Л.Е.) обеспечить взаимодействие и координацию деятельности по выполнению плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Амурской области.
4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на основе плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Амурской области разработать соответствующие планы на муниципальном (уровень учредителя образовательной организации) и институциональном (уровень образовательной организации) уровнях.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Э.Б.Поцелуеву.

Исполняющий обязанности министра

С.М.Дмитриенко

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра образования и науки

Амурской области

С.М.Дмитриенко

2014 г.

« 05 »

02

П Л А Н

действий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в Амурской области

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО

№ п/п	Направления мероприятий	Ожидаемые результаты					Сроки
		Региональный уровень	Сроки	Муниципальный уровень (уровень учредителя образовательной организации)	Сроки	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)	
1.		Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1	Разработка и утверждение нормативных правовых актов Амурской области, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО	1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО, предусматривающего опережающую подготовку педагогических кадров ДОО	Январь 2014	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	Март 2014
		2. Разработка нормативных правовых актов по вопросам повышения квалификации руководителей и педагогических работников ДОО Амурской области	Январь-май 2014	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение квалификации руководителей и педагогических работников ДОО	В течение года	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение квалификации руководителей педагогических работников ДОО	В течение года
		3. Исполнение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение года	Исполнение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение года	Исполнение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение года
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Координация и обобщение информационных материалов по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Координация, обобщение и предоставление на региональный уровень информационных материалов по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Координация, обобщение и предоставление на муниципальный уровень информационных материалов по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014
1.3	Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Участие членов координационного совета в разработке методического письма Минобрнауки России	Февраль 2014	Изучение, проведение разъяснительной работы и реализация методических рекомендаций Минобрнауки России	Февраль-март 2014	Изучение, проведение разъяснительной работы и реализация методических рекомендаций Минобрнауки России	Февраль-март 2014
1.4	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Организация совещаний и семинаров с учредителями ДОО	Март 2014	Организация совещаний и семинаров с руководителями ДОО, организация заседаний методических объединений воспитателей ДОО	Март - август 2014	Организация заседаний методических объединений воспитателей ДОО, участие воспитателей ДОО в семинарах, проводимых на муниципальном уровне	Март - август 2014
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ	Координация мониторинга условий реализации ФГОС ДО в Амурской области.	Май 2014 - декабрь	Сбор, подготовка и представление в Минобрнауки Амурской области материала	Май 2014 - декабрь	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО. Составление плана и	Май 2014 - декабрь

1.6	Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки России (1 раз в полугодие). Разработка регионального плана по созданию условий введения ФГОС ДО	2016 Ноябрь - декабрь 2014	Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций	2016 Ноябрь - декабрь 2014	аналитических отчетов по созданию условий для реализации ФГОС ДО	2016 Ноябрь - декабрь 2014
1.7	Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу	Апрель - май 2014	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке новых образовательных программ дошкольного образования	Март - апрель 2014
1.8.	Разработка методических рекомендаций по развитию государственного сектора в дошкольном образовании	Корректировка нормативно-правовой и методической базы Амурской области по вопросам развития государственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития государственного сектора дошкольного образования	Октябрь - ноябрь 2014	Методическое сопровождение государственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования	Октябрь - ноябрь 2014	Использование нормативно-правовой и методической документации по вопросам введения ФГОС ДО	Октябрь - ноябрь 2014

				методических центров в муниципальных образованиях		организации и функционированию консультационно-методических центров	
3	Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО						
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО Разработка вариативных программ и учебно-методических комплектов профессиональной подготовки и переподготовки руководителей кадров системы дошкольного образования Реализация курсовых мероприятий плана-проспекта ГОАУ ДПО Амурского института развития образования	Июль 2014 – декабрь 2016	План-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне учреждения	Июль 2014 – декабрь 2016	Участие руководителей и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации	Июль 2014 – декабрь 2016
3.2	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями. Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций.	Июль 2015	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	Весь период	Прохождение аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	Весь период
3.3	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах РФ	Методическое обеспечение стажировочных площадок по введению ФГОС ДО. Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Амурской области	2014-2016	Обеспечение участия педагогических работников в работе стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Амурской области	2014-2016	Обеспечение участия педагогических работников в работе стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Амурской области	2014-2016
3.4	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Внесение предложений к изменениям ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование. Привлечение молодых специалистов для	Ноябрь 2015	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	Весь период	Определение наставников для молодых специалистов	Весь период

3.5	Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»»	работы в ДОО Повышение квалификации по вопросам государственного управления образованием (проект ФЦПРО)	Январь 2014 – декабрь 2015	Обеспечение повышения квалификации участников общественных советов в связи с введением ФГОС ДО на муниципальном уровне	Январь 2014 – декабрь 2015	Обеспечение повышения квалификации участников наблюдательных советов в связи с введением ФГОС ДО на уровне ДОО	Январь 2014 – декабрь 2015
4	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО						
4.1	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования	Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год	Октябрь 2013	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	2014 - 2016	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2014 - 2016
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение бесплатного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ДО. Учет доработанных методических рекомендаций и подготовка бюджетных проектов на очередной бюджетный год по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение бесплатного образования и бесплатного мониторинга на очередной бюджетный год	Апрель 2014 – апрель 2015	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Апрель 2014 – апрель 2015	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Апрель 2014 – апрель 2015
4.3	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную	Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования	С июля 2014 и далее на весь период	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	С июля 2014 и далее на весь период	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных	С июля 2014 и далее на весь период

5	деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО					услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО							
5.1	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	Участие во всероссийских конференциях, межрегиональных семинарах и вебинарах, «круглых столах» по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение региональных семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	2014 - 2016	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном уровне	2014 - 2016	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	2014 - 2016
		Проведение общественных слушаний по вопросам введения ФГОС ДО	2014	Проведение общественных слушаний по вопросам введения ФГОС ДО	2014	Участие в общественных слушаниях по вопросам введения ФГОС ДО	2014
		Обсуждение и анализ готовности муниципалитетов в введении ФГОС ДО (в рамках работы общественного совета руководителей ДОО)	2014	Анализ готовности муниципалитетов к введению ФГОС ДО (в рамках работы муниципального общественного совета руководителей ДОО)	2014	Анализ готовности ДОО к введению ФГОС ДО (в рамках работы наблюдательного совета ДОО)	2014
		Обсуждение вопросов о готовности введения ФГОС ДО на коллегии министерства образования и науки Амурской области	2014	Обсуждение вопросов о готовности введения ФГОС ДО на коллегии органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования	2014	Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО	2014
		Информирование педагогического сообщества о готовности к введению ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятий	Август 2014	Информирование педагогического сообщества о готовности к введению ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятий	2014	Информирование участников образовательного процесса о готовности к введению ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятий	2014
		Проведение форума «Модернизация региональной системы образования: концепция, точка кризиса и роста»	Март 2014	Участие в форуме «Модернизация региональной системы образования: концепция, точка кризиса и роста»	Март 2014	Участие в форуме «Модернизация региональной системы образования: концепция, точка кризиса и роста»	Март 2014
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Информирование общественности (в том числе и педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов (офици-	Декабрь 2015	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	2014 - 2016	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	2014 - 2016

