

График проведения текущих ремонтов в образовательных организациях города Белогорск на 2016 год

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес учреждения	Дата проведения ремонта	Предполагаемые виды ремонтных работ
детский сад				
1.	МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»	ул. Северная, 19	30.05.2016 – 03.06.2016	Покраска, побелка групп и коридоров. Замена линолеума.
2	МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»	ул. Ломоносова, 8	30.05.2016 - 03.06.2016	Побелка, покраска, благоустройство территории.
3	Детский сад МАОУ «Школа №4 города Белогорск»	ул. Никольское шоссе, 24	01.06.2016 – 10.06.2016	Покраска, побелка.
4	МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»	ул. Кирова, 14	06.06.2016 – 10.06.2016	Замена линолеума. Замена ламп. Покраска, побелка коридоров, групп. Замена дверей.
5	Детский сад МАОУ «Школа № 200»	ул. Ленина ,26	08.06 – 14.06.	Побелка помещений, покраска полов , лестничных маршей
6	Детский сад МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»	ул. Скорикова,9	13.06.2016 -18.06.2016	Косметический ремонт
7	МАДОУ ДС №8	пер. Летний, 1	-	-
		ул. Кирова, 138	20.06.2016 - 27.06.2016	Косметический ремонт в группах и на лестничных пролетах.
8	Детский сад МАОУ «Школа №3 города Белогорск	ул. Добровольского, 59	27.06.2016 – 04.07.2016	Косметический ремонт
9	Детский сад МАОУ «Школа №11 города Белогорск»	пер. Юбилейный, 2	28.06.2016 - 04.07.2016	Побелка, покраска групповых и вспомогательных кабинетов. Ремонт фасада детского сада.
10	МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»	ул. 50 лет Комсомола, 104	01.07.2016 - 08.07.2016	Побелка, покраска групповых и вспомогательных кабинетов
11	МАОУ «Школа №201 города Белогорск	пер. Косой, 5	04.07.2016 – 16.07.2016	Побелка, покраска групповых и вспомогательных кабинетов
12	МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»	ул. Кирова, 249/2	08.07.2016 - 15.07.2016	Косметический ремонт

		ул. Кирова, 259	21.07.2016 – 29.07.2016	Косметический ремонт
		ул. Кирова, 205	-	-
общеобразовательные организации				
1.	МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» дошкольное учреждение	ул. Садовая, 9	27.06.2016 – 08.07.2016	Косметический ремонт.
		ул. Красноармейская, 6	18.07.2016 – 29.07.2016	Косметический ремонт.
6.	МАОУ «Школа №3 города Белогорск»	ул. 50 лет Комсомола, 35А	01.07.2016 – 31.08.2016	Косметический ремонт (покраска стен, полов, побелка потолков).
7.	МАОУ «Школа №4 города Белогорск»	ул. Авиационная, 5	01.07.2016 – 25.07.2016	Покраска, побелка.
		ул. Авиационная, 40А	15.07.2016 – 25.07.2016	Покраска, побелка.
		ул. Никольское шоссе, 27	01.06.2016 – 25.06.2016	Покраска, побелка.
8.	МАОУ «Школа №5 города Белогорск»	ул. Ломоносова, 18	01.06.2016 - 29.07.2016	Побелка, покраска помещений школы.
9.	МАОУ «Школа №10 города Белогорск»	ул. Никольское шоссе, 65а	25.05.2016 - 20.08.2016	Покраска стен, потолков, пола, панелей, оконных рам, дверей, крыльца. Штукатурка и побелка цоколя. Покраска уличных скамеек и клумб.
10.	МАОУ «Школа №11 города Белогорск»	ул. 9 мая, 191	20.07.2016 - 20.08.2016	Побелка, покраска учебных и вспомогательных кабинетов. Ремонт мастерских и фасада школы.
11.	МАОУ СШ №17	ул. Ленина, 100	01.07.2016 – 29.07.2016	Косметический ремонт: побелка, покраска.
12.	МАОУ «Школа №200»	ул. Ленина, 16	20.07.2016 - 20.08.2016	Побелка помещений, покраска полов, лестничных маршей.
13.	МАОУ «Школа №201 города Белогорск	ул. Благовещенская, 16	июнь-июль	Фасад, спортзал, кабинеты, коридоры, пищеблок – косметический ремонт.
организации дополнительного образования				
1	МАОУ «Школа №3 города Белогорск»	«Мелиоратор» «Белогорска»	15.04.2016 – 01.06.2016	Косметический ремонт.
2.	МАОУ ДО «ДЮСШ №1 г. Белогорск»	ул. Кирова, 116 а	20.06.2016 – 18.07.2016	Побелка стен, покраска полов, стен, окон, косметический ремонт помещений.
		манеж	01.06.2016 – 18.07.2016	Побелка стен в зале, раздевалках, покраска стен,

				батарей, полов.
3	МАОУ ДО «ДЮСШ №2 г. Белогорск»	ул. Производственная, 11	15.06.2016 – 15.08.2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Столовая: побелка, покраска стен, покраска оконных рам. 2. Спортивный зал: покраска полов, побелка стен. 3. Коридор: покраска, побелка панелей, покраска оконных рам. 4. Гостиничные номера: покраска полов, оклейка обоев. 5. Ремонт крыльца: штукатурка, покраска. 6. Гардероб: оклейка обоев. 7. Фасад: побелка.
		ул. Победы, 28	15.06.2016 – 15.08.2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Спортивный зал 1 этаж: штукатурка, побелка, покраска. 2. Раздевалки 1 этаж: подводка коммуникаций для устройства душевых и туалетных комнат (кладка плитки, побелка). 3. Спортивный зал 2 этаж: ремонт дверных коробок в раздевалках. 4. Фасад: побелка.
4	МАОУ ДО «ЦРО г. Белогорск»	пер. Товарный, 3	01.07.2016 - 15.07.2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Косметический ремонт кабинетов (покраска окон, дверей, радиаторов) 2. Установка сливов у входа в здание. 3. Замена обоев. 4. Побелка холла, частичная покраска коридора. 5. Покраска наружных откосов здания. 6. Покраска металлической ограды.