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Многоквартирный дом на территории муниципального образования «Городской округ Белогорск» 
	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Более 3-х этажей, состоящий из нескольких блок-секций, количество которых превышает 4

	Источник финансирования
	Собственные и заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы зон с особыми условиями использования территории

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика

	Этап предварительной подготовки

	№
п.п.
	Процедура
	Орган, организация, ответственные за проведение процедуры, прием обращения
	Предельный срок проведения процедуры

(рабочие дни)
	Результат


	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Белогорск, Администрация г. Белогорск
	14
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям
	Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения


	30 (календарные дни)
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения
	Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения


	7
	Технические условия подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения

	4
	Предоставление технических условий на подключение (присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения
	Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения


	7
	Технические условия на подключение (присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения

	5
	Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения
	Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения


	7
	Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения

	6
	Предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения 
	Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения


	7
	Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения

	Этап проектирования

	№
п.п.
	Процедура
	Орган, организация, ответственные за проведение процедуры, прием обращения
	Предельный срок проведения процедуры

(рабочие дни)
	Результат

	1
	Подготовка проектной документации 


	Проектная организация
	Определяется гражданско-правовым договором
	Проектная документация

	2
	 Получение положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты
	Гос. экспертиза
	Не установлен
	Положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты

	Этап подготовки к строительству

	№
п.п.
	Процедура
	Орган, организация, ответственные за проведение процедуры, прием обращения
	Предельный срок проведения процедуры

(рабочие дни)
	Результат

	1
	Получение разрешения на строительство 
	ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Белогорск, Администрация г. Белогорск
	5
	Разрешение на строительство

	2
	Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск
	18-30 (календарные дни)
	Разрешение на осуществление земляных работ

	Этап завершения строительства

	№
п.п.
	Процедура
	Орган, организация, ответственные за проведение процедуры, прием обращения
	Предельный срок проведения процедуры

(рабочие дни)
	Результат

	1
	Получение технического плана

	Организация, осуществляющая кадастровую деятельность
	30 (календарные дни)
	Технический план


	2
	Подготовка акта приемки объекта капитального строительства
	Застройщик
	Не установлен
	Акт приемки объекта

	3
	Подготовка акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации 
	Застройщик
	     Не установлен
	Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации



	4
	Подготовка документа, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно – технического обеспечения


	Застройщик


	Не установлен


	Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно – технического обеспечения



	5


	Подготовка схемы, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство  
	Застройщик


	Не установлен


	схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство  

	6
	Заключение органа государственного строительного надзора  о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации


	Государственный строительный надзор 
	Не установлен


	Заключение органа государственного строительного надзора  о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации



	7
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Белогорск, Администрация г. Белогорск


	              5


	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию



	8
	Постановка на Государственный кадастровый учет с одновременной подачей на регистрацию права
	Администрация г. Белогорск, ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Белогорск, Управление Росреестра по Амурской области
	5-12
	Выписка из ЕГРН


